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1 

SE ACUDE A LA CANCHA 
DE LA REPUBLICA PARA 
SUPERVICION DE OBRA 
Y RECTIFICACION DE 
MEDIDAS 

01/09/202
6 

01/09/202
6 

                                                              

  

2 

SE ELABORO DISCO CON 
EVIDENCIA 
FOTOGRAFICA Y SE 
ACUDIO A PRESIDENCIA 
PARA LA ENTREGA A 
TESORERIA 

01/09/202
6 

01/09/202
6 

                                                              

  
3 

SE REDACTA OFICIO 
PARA SECRETARIA 
GENERAL 

01/09/202
6 

01/09/202
6                                                               

  
4 

SE QUEMA DISCO CON 
ANEXO SOLICITADO POR 
SECRETARIA GENERAL. 

01/09/202
6 

01/09/202
6 

                                                              

  

5 

SE CORRIGIO LA 
EVIDENCIA SOLICITADA 
POR TESORERIA Y SE 
LLEVO PARA ENTREGA, 
ADEMAS SE REALIZO 
UNA PORTADA PARA 
IDENTIFICACION DEL 
DISCO 

02/09/202
6 

02/09/202
6 

                                                              

  
6 

SE TRABAJA EN TABLA 
DE REQUISITOS POR 
PARTE DE 
CONTRALORIA 

03/09/202
6 

03/09/202
6 

                                                              

  

7 

SE ACUDE A SAN LUIS 
POTOSI EN COMPAÑÍA 
DE LA ING. ROCIO DEL 
AREA DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PARA 
LLEVAR PAPELERIA A LA 
SEGE, SEDESORE Y AL 
IEIFE 

03/09/202
6 

03/09/202
6 

                                                              



  

8 

SE ACUDE A LA CANCHA 
DE LA REPUBLICA PARA 
SUPERVICION DE OBRA 
Y TRAZADO DE 
CENTROS 

04/09/202
6 

04/09/202
6 

                                                              

  
9 

SE TRABAJA EN TABLA 
NORMATIVA PARA 
INSTALACIONES DE 
RASTRO MPAL. 

04/09/202
6 

04/09/202
6 

                                                              

  

10 

SE BRINDA APOYO EN 
EL INCIDENTE 
OCURRIDO EN EL 
EDIFICIO CERCANO A 
ESTA DIRECCION Y 
COORDINACION DE 
DESARROLLO SOCIAL 

07/09/202
6 

07/09/202
6 

                                                              

  

11 

SE ACUDE A 
PRESIDENCIA DEJAR 
OFICIOS COMO PARTE 
DE LAS ACTIVIDADES DE 
ESTE DEPARTAMENTO 
DE PROYECTOS 

07/09/202
6 

07/09/202
6 

                                                              

  

12 

SE ACUDE A UNA VISITA 
DE CAMPO PARA 
CORRECCION DE COMITÉ 
SIFAIS Y SE LEVANTYA 
UN INFORME DE 
VERIFICACION 

07/09/202
6 

07/09/202
6 

                                                              

  

13 

SE ACUDE A 
SUPERVICION DE OBRA 
EN TECHADO 
REPUBLICA 

08/09/202
6 

08/09/202
6 

                                                              

  

14 

SE BRINDA APOYO EN 
LA APERTURA DE 
PROPOSICIONES PARA 
LICITACION DE EDIFICIO 
DE SEGURIDAD PUBLICA  

09/09/202
6 

09/09/202
6 

                                                              

  
15 PROCESO DE LICITACION  

09/09/202
6 

09/09/202
6 

                                                              

  

16 

APOYO EN REVISION DE 
DOCUMENTACION DE 
PROPUESTAS TECNICAS 
Y ECONOMICA PARA 
LICITACION DE EDIFICIO 
DE SEGURIDAD PUBLICA. 

10/09/202
6 

10/09/202
6 

                                                              

  

17 

SE ACUDE A 
RECOLECCION DE 
SILLAS PARA ESTA 
DIRECCION Y 
COOERDINACION DE 
DESARROLLO SOCIAL 
MUNICIPAL 

10/09/202
6 

10/09/202
6 

                                                              

  
18 

ARMADO DE EQUIPO DE 
OFICIONA (SILLAS) 

11/09/202
6 

11/09/202
6 

                                                              

  

19 

SUPERVICION DE OBRA 
EN TECHADO DE LA 
COLONIA REPUBLICA 
VERIFICANDO ALTURA Y 
DIMENSIONES DE 
EXCAVACIONES PARA 
ZAPATAS, ACORDE AL 
PROYECTO 

11/09/202
6 

11/09/202
6 

                                                              



  

20 

SE REALIZA EL 
ACOMODO EN 
BITACORA DE OBRA 
PARA COMPATAR 
FECHAS Y ACTIVIDADES 

14/09/202
6 

18/09/202
6 

                                                              

  

21 

APOYO EN TRAZADO DE 
CENTROS DE DADO EN 
ZAPATAS ESQUINERAS 
EN TECHADO DE LA 
COLONIA REPUBLICA 

14/09/202
6 

14/09/202
6 

                                                              

  

22 

VISITA AL PREDIO DE LA 
COLONIA ANTORCHISTA 
VERIFICANDO LIMITES 
DE LA LOTIFICACION 
CON LIMITE DE AREA DE 
DONACION 

14/09/202
6 

14/09/202
6 

                                                              

  
23 

APOYO EN DETALLES EN 
´LANOS DE EL TEHADO 
DE LA COLONIA 
REPUBLICA. 

15/09/202
6 

15/09/202
6 

                                                              

  

24 

SE ACUDE A VISITA DE 
SUPERVICION DE 
TECHADO PARA 
CORROBORAR 
DIMENSIONES DE LAS 
ZAPATAS, VERIFICANDO 
SU UBICACIÓN, TRAZO Y 
CORRESPONDENCIA 
CON LAS 
ESPECIFICACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 
PLANO. ASIMISMO, SE 
DIO SEGUIMIENTO AL 
AVANCE DE LOS 
TRABAJOS DE 
EXCAVACION, 
COLOCACION DE 
PLANTILLA Y 
HABILITADO DE ACERO 
DE REFUERZO PARA 
CIMENTACION. 

17/09/202
6 

17/09/202
6 

                                                              

  

25 

SE BRINDA APOYO AL 
DEPARTAMENTO DE 
VINCULACION EN 
CUANTO A SU PROCESO 
DE ENTREGA DE 
PROPUESTAS PARA 
LICITACION DE OBRA 

17/09/202
6 

17/09/202
6 

                                                              

  

26 

SE REALIZO UNA VISITA 
DE OBRA CON LA 
FINALIDAD DE 
VERIFICAR QUE LOS 
DETALLES Y 
OBSERVACIONES 
DURANTE LA VISITA 
ANTERIOR, VERIFICANDO 
SU CORRECCION 

18/09/202
6 

21/09/202
6 

                                                              

  
27 

SE ACUDE A 
PRESIDENCIA A FIRMA 
DEL CONTRATO DE 
TANQUE COLORADO 

18/09/202
6 

18/09/202
6 

                                                              

  
28 

SE ACUDE AL EDIFICIO 
DE SEGURIDAD PUBLICA 
PARA INSPECCION DE 
DESALOJO 

18/09/202
6 

22/09/202
6 

                                                              

  

29 

SE ACUDE A POLICIA 
MUNICIPAL EN 
INSURGENTES PARA 
SEGUIMIENTO DE 
INSPECCION DE 

18/09/202
6 

22/09/202
6 

                                                              



DESALOJO DE 
SEGURIDAD PUBLICA 

  
30 

SE ACUDE A VISITA DE 
OBRA EN TECHADO DE 
LA COLONIA REPUBLICA  

22/09/202
6 

22/09/202
6 

                                                              

  
31 PROCESO DE LICITACION  

23/09/202
6 

23/09/202
6 

                                                              

  

32 

SE ASISTE COMO 
DEPARTAMENTO AL 
ARRANQUE DE OBRA 
DEL NUEVO EDIFICIO DE 
SEGURIDAD PUBLICA 
DONDE SE DA 
COMIENZO A LA 
DEMOLICION DEL 
ANTIGUO 

23/09/202
6 

23/09/202
6 

                                                              

  

33 

SE BRINDA APOYO AL 
DEPARTAMENTO DE 
VINCULACION EN LA 
TOMA DE FOTOGRAFIAS 
EN RELLENO SANITARIO 

23/09/202
6 

23/09/202
6 

                                                              

  

34 

SE ELABORO REPORTE 
FOTOGRAFICO 
CORRESPONDIENTE A 
LAS EVIDENCIAS DE 
AVANCE DE OBRA A 
CORDE A LOS 
CONCEPTOS 
EJECUTADOS. 

23/09/202
6 

25/09/202
6 

                                                              

  
35 

SE ELABORA FLYER 
INFORMATIVO PARA LOS 
ARRANQUES DE RASTRO 
MUNICIPAL 

23/09/202
6 

24/09/202
6 

                                                              

  

36 

SE ELABORA FLYER 
INFORMATIVO PARA LOS 
ARRANQUES DE 
ESPACIO 
MULTIDEPORTIVO 

23/09/202
6 

24/09/202
6 

                                                              

  

37 

AE ACUDE COMO 
APOYO 
ADMINISTRATIVO A LA 
JUNTA DE CONSEJO 
CORRESPONDIENTE AL 
MES DE SEPTIEMBRE Y 
SE APOYA CON LA 
ENTREGA DE CAMISAS A 
LOS CONSEJEROS 

24/09/202
6 

24/09/202
6 

                                                              

  

38 

SE ASISTE COMO 
DEPARTAMENTO AL 
ARRANQUE DE OBRA 
DEL NUEVO RASTRO 
MUNICIPAL 

24/09/202
6 

24/09/202
6 

                                                              

  

39 

SE ELABORA LONA 
INFORMATIVA PARA LAS 
OBRAS DE RASTRO 
MUNICIPAL Y PARQUE 
DEPORTIVO 
MULTIFUNCIONAL 

24/09/202
6 

25/09/202
6 

                                                              



  

40 

SE COMENZO UN 
INVENTARIO INTERNO 
RESPECTO A PUERTAS, 
VENTANAS, ACCESORIOS 
DE BAÑO Y DEMAS 
ELEMNTOS 
RECUPERABLES DEL 
INMUEBLE EN PROCESO 
DE DEMOLICION, 
INCLUYENDO SU 
IDENTIFICACION Y 
CUANTIFICACION PARA 
CONTROL Y 
RESGUARDO. 

25/09/202
6 

30/09/202
6 

                                                              

  

41 

SE VISITA EL TALLER 
DONDE SE LLEVA A 
CABO LA REALIZACION 
DE LAS PIEZAS DEL 
TECHADO DE LA 
COLONIA REPUBLICA  

28/09/202
6 

28/09/202
6 

                                                              

  

42 

SE ESCANEA 
DOCUMENTO 
CORRESPONDIENTE A 
LAS ESCRITURAS DEL 
PREDIO AV. LAS TORRES 

28/09/202
6 

28/09/202
6 

                                                              

  

43 

SE TRABAJAN EN 
AUTOCAD 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  Y 
SANITARIAS DE PLANO 
ARQUITECTONICO 

29/09/202
6 

29/09/202
6 

                                                              

  

44 

SE ACUDE AL INFORMNE 
DE GOBIERNO DE EL LIC. 
RAUL ORTEGA 
PRESIDENTE MUINICIPAL 
DE MATEHUALA 

30/09/202
6 

30/09/202
6 

                                                              

    
DIAS DE DESCANSO 

NOTAS Y OBSERVACIONES:   

    

DIAS DE DESCANSO 

OFICIAL 

  

    
DIAS LABORADOS 

  

                                      

                                                                        

 

ARQ. ANGELA ANAHI CASTILLO GARCIA 

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 


