



INFORME DE ACTIVIDADES DE ÁREA MENSUAL

1

DEPARTAMENTO:	DDS	D. y COORD. DE DESARROLLO SOCIAL
ÁREA:	EDU	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FECHA DEL INFORME	D/M/A	MARTES, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2026
MES REPORTADO	VIII	AGOSTO 2026

INTRODUCCIÓN

A través del diligente ejercicio de funciones y la gestión realizada, se presenta el Informe Expositivo Mensual de Actividades del Área, correspondiente al mes de julio del año en curso, relativo al rubro de Infraestructura Básica Educativa de la Dirección y Coordinación de Desarrollo Social, como sigue::

1. SOLICITUDES

- Atención personalizada y vía telefónica a instituciones educativas y ciudadanía, proporcionando orientación sobre los procedimientos, requisitos y mecanismos de gestión para la obtención de apoyos por parte del ayuntamiento.

2. PROPUESTA 2026

- Seguimiento a la gestión del proyecto para la construcción de los sanitarios en la escuela CBTa número 52 en la localidad de Santa Lucia, ante la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) para la obtención de la factibilidad y del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) para la obtención de la validación, en cumplimiento de la normatividad aplicable. Se presentó en la SEGE un periodo de vacaciones del 17 de julio al 17 de agosto, por lo que esta incidencia generó un atraso a la gestión anterior mencionada.
- Continuación de la integración de expedientes técnicos, uno de ellos por replantamiento de acabados en el proyecto de la rehabilitación de las aulas de la escuela primaria Miguel Lerdo de Tejada de la localidad de San José de las Trojes, según el proyecto de rehabilitación del inmueble se desarrollará atendiendo y respetando lo señalado por el Instituto Nacional De Antropología E Historia (INAH), centro INAH San Luis Potosí, mediante oficio No. 401-8124-D1140/2025, de fecha 13 de junio de 2025, emitido dentro del expediente e-076. Dicho trámite previamente se realizó para la obra dentro del ejercicio 2025, del cual sigue siendo vigente.





3. MARCO LEGISLATIVO

- HERRAMIENTAS VINCULATORIAS PRE-EXISTENTES, Actualización de los formatos administrativos y de las herramientas normativas vinculadas a los procedimientos de obra pública y servicios relacionados con la misma, conforme al marco jurídico vigente, como preparativos para las obras de educación que se contratarán.

4. INFORMES

- Elaboración y entrega, en formato impreso y digital, de los Reportes Mensuales de Actividades correspondientes a los meses de junio y julio.
- Entrega a Registros Estratégicos de información para el seguimiento de los indicadores para la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.
- Entrega a Recursos Financieros del Reporte de Impresiones del equipo a cargo de Infraestructura Educativa, para el seguimiento de consumo de insumos.

5. APOYOS ADICIONALES

- Participación en la organización y desarrollo de la Octava Sesión Ordinaria del Consejo, en segunda convocatoria, brindando apoyo operativo bajo la coordinación de Informática de Captura Institucional.
- Se brindó apoyo técnico normativo a escuelas para ejercer obras con recursos propios.

6. INCIDENCIAS.

- Toma de periodo de vacaciones de día 3 al día 7 de agosto del presente.



Infraestructura
Educativa

ATENTAMENTE
"JUNTOS LOGRAMOS RESULTADOS"

Ing. Rocío Quiñones González

Auxiliar B de Infraestructura Educativa

